



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE RELATIVE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE, AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 – AGGIORNATO AL 31.12.2020

NUMERO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PRESIDIO	COSTO INTERVENTO	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	SPESE EFFETTUATE AL 31.12.20	SPESE PREVISTE 2021	SPESE PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021
1	Opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Monoblocco B del Presidio Ospedaliero Pini	Milano	PINI	2.400.000,00	Decreto 12364/2013 – DGR 1017/2013	227.857,64	1.000.000,00	1.172.142,36	Progetto esecutivo in fase di completamento; sede Piazza Cardinal Ferrari: messa a norma antincendio del magazzino generale e sostituzione tre ascensori blocco B
2	Completamento lavori sede AREU	Milano	Sede AREU	536.343,00	Decreto n. 12080/2014 DGR n. 855/2013	7.129,82	529.213,18	0,00	Progetto in fase di esecuzione, in attesa parere VVF; a seguito approvazione progetto del esecutivo, si invierà alla D.G. Welfare per l'approvazione regionale; seguirà gara d'appalto ed inizio lavori
3	Sicurezza antincendio: Realizzazione interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il presidio C.T.O. dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO	Milano	CTO	2.200.000,00	Decreto n. 5828/2017	674.321,71	1.525.678,29	0,00	Realizzazione degli interventi di messa a norma antincendio relativi alla Fase 1, così come da DM 19/03/2015
4	Adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio del P.O. Pini: adeguamento impianto gas infiammabile, depositi, ecc.	Milano	PINI	934.210,00	Decreto n. X/17098/2018	120.451,80	500.000,00	313.758,20	Progetto Esecutivo già approvato da ASST; in attesa di approvazione da parte della Direzione Generale Welfare; seguirà gara d'appalto ed inizio lavori
5	Sicurezza antincendio: Realizzazione interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il presidio C.T.O. dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO	Milano	CTO	1.400.000,00	Decreto n. 1085/2018	112.105,10	800.000,00	487.894,90	
6	Messa in sicurezza fognatura Monoblocco B	Milano	PINI	276.867,17	Decreto n. 7962/2014	0,00	276.867,17	0,00	Progetti Esecutivo in fase di ultimazione. Seguirà invio alla Direzione Generale Welfare per l'approvazione regionale; seguirà gara d'appalto ed inizio lavori
7	Messa in sicurezza fognatura Monoblocco B	Milano	PINI	113.544,83	Decreto n. XI/1725/2019	0,00	113.544,83	0,00	



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

INFORMAZIONI IN FORMA TABELLARE RELATIVE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE, AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 – AGGIORNATO AL 31.12.2020

NUMERO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	PRESIDIO	COSTO INTERVENTO	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	SPESE EFFETTUATE AL 31.12.20	SPESE PREVISTE 2021	SPESE PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	DESCRIZIONE INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021
8	Razionalizzazione nuova Azienda mediante ristrutturazione del Reparto di Radiodiagnostica ed area degenza presso il P.O. C. Ferrari, ristrutturazione presso Reparto Mielolesi P.O. CTO	Milano	CTO/PINI	396.400,00	DGR n. X/5136/2016- Decreto n. 13450/2016	396.400,00	0,00	0,00	Esecuzione dei lavori al Piano -2 del Monoblocco A e inizio cantieri ai Piani 5-6-7 del Monoblocco B, presidio di Piazza Cardinal Ferrari
9	Razionalizzazione nuova Azienda mediante ristrutturazione del Reparto di Radiodiagnostica ed area degenza presso il P.O.C. Ferrari, ristrutturazione presso Reparto Mielolesi P.O. CTO	Milano	CTO/PINI	7.156.809,23	Decreto R.L. n. 18482/2018	4.233.772,55	1.500.000,00	1.423.036,68	
10	Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio lotto 2 P.O.CTO	Milano	CTO	3.000.000,00	DGR n. XI/2468/2019- Dec.16756/19	0,00	500.000,00	2.500.000,00	Predisposizione del Prog. Definitivo e del Prog. Esecutivo. Seguirà invio alla D.G. Welfare per l'approvazione regionale; seguirà gara d'appalto ed inizio lavori
11	Lavori di adeguamento impianti aeraulici	Milano	PINI	2.000.000,00	DGR n. XI/3479/2020- Dec.10852/20	0,00	410.000,00	1.590.000,00	Fase di indizione della gara d'appalto per la redazione del Prog. Esecutivo. Seguirà invio alla D.G. Welfare per l'approvazione regionale; seguirà gara d'appalto ed inizio lavori